
Abstrakt (česky) 

Tato bakalářská práce se zabývá plánováním a výstavbou Jižního Města, největšího českého 

panelového sídliště. Tento pražský sídlištní celek byl komplexně projektován jako soběstačné 

město a měl svým obyvatelům poskytovat kromě různých typů bydlení také pracovní 

příležitosti, veškerou občanskou vybavenost, rekreaci či kulturní vyžití. Tato práce si klade za 

cíl tyto ambiciózní plány analyzovat a na projektu Jižního Města ilustrovat tehdejší představu 

o ideálním bydlení, městě a místě pro život. Následně se text práce snaží srovnat a konfrontovat 

původní představy o Jižním Městě s jejich realizovanou podobou a tím ukázat, v jakých 

kompromisech se počáteční ideály zhmotnily. Dále práce popisuje, s čím se realizace plánů v 

praxi střetávala, jak výstavba probíhala, čím byla ovlivněna a proč docházelo ke změnám oproti 

plánům architektů. Na základě toho se práce pokouší objasnit, jací aktéři se na plánování a 

výstavbě podíleli a kdo o uskutečnění či neuskutečnění architektonických záměrů rozhodoval.  


